
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Uster 

Geschäft 2 (KGV 1.12.2026): 
Antrag – Genehmigung Kreditabrechnung Sanierung Altes Pfarrhaus 

2.1 Antrag 
Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende Kredit-
abrechnung für die Sanierung des Alten Pfarrhauses zu genehmigen. 

2.2 Ausgangslage 
Die Liegenschaft an der Zentralstrasse 38 wurde 1832 als Pfarrhaus an Stelle des Vorläufer-
baus erstellt. Die Sanierung, die sämtlichen Auflagen der Denkmalpflege und der Feuer-
polizei Rechnung trug, umfasste die Umgestaltung der Wohnung im Obergeschoss in 
Büroräume, wobei die Raumaufteilung, das Wandtäfer und die Rahmenstuckdecken nicht 
verändert wurden. Gleichzeitig wurde das Treppenhaus umfassend saniert und im Dach-
geschoss des Gebäudes wurden mittels eines «eingebauten Kubus» zwei Gruppen-
/Sitzungsräume geschaffen. Weiter wurden die bisher im Erdgeschoss genutzten Büroräume 
sanft renoviert inkl. dem Einbau einer Teeküche anstelle der vorhandenen normalen Küche. 
Und zu guter Letzt wurde im Keller eine dringend notwendige Feuchtigkeitssanierung 
vorgenommen. Für die Sanierung des Alten Pfarrhauses wurde an der Urnenabstimmung 
vom 3. März 2024 ein Verpflichtungskredit von Fr. 700'000.00 (Kostengenauigkeit +/- 25%) 
genehmigt. Die Sanierungsarbeiten begannen im Mai 2025 und konnten im November 2025 
erfolgreich abgeschlossen werden.  

2.3 Kreditabrechnung 

BKP-Nr. Bezeichnung Betrag Fr. 
1 Demontagen und Sanierung Altlasten 19'096.00 
2 Feuchtigkeitssanierung und Zimmermannsarbeiten 114’843.00 
2 Brandabschottungen, Brandschutzbekleidungen und Fenster 38’543.00 
2 Elektroanlagen 73’977.00 
2 Heizungs- / Sanitäranlagen und Kücheneinrichtungen 57’612.00 
2 Verglasungen DG, Türen, Restauration Treppengeländer + Gipser 259’681.00 
2 Bodenbeläge, Malerarbeiten und Baureinigung 142’087.00 
2 Bauleitung und Architekt 164’757.00 
5 Bewilligungen, Gebühren und Versicherungen 10’295.20 
Total inkl. MWST von 8.1% 880’891.20 

2.4 Kreditvergleich und Begründung 
 Betrag Fr. 
Kreditantrag vom 3. März 2024 (700'000 + 25% = 875'000) 875’000.00 
Kreditabrechnung vom 19. Februar 2026 880’891.20 
Kreditüberschreitung (+ 0.7 %) +5’891.20 

 
Die Kreditüberschreitung ist auf die im Voraus schwierig schätzbaren Kosten im Bereich 
Denkmalpflege und Brandschutz zurückzuführen.  
Der Zusatzkredit von Fr. +5'891.20 wurde im Rahmen der Finanzkompetenzen der 
Kirchenpflege mit dem Beschluss vom 28. April 2026 genehmigt (siehe Beilage). 

2.5 Akten (Beilagen) – siehe «Beleuchtender Bericht» 
 Beschluss der Kirchenpflege  
 Abschied Rechnungsprüfungskommission 
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